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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

5.1 1. Płk.Dąbka 76 1

5.1 2. Płk.Dąbka 78 1

5.1 3. Płk.Dąbka 80 1

5.1 4. Płk.Dąbka 82 - 84 5

5.1 5. Płk.Dąbka 94 8

5.1 6. Płk.Dąbka 104 - 106 5

5.1 7. Robotnicza 184 - 188 6

5.1 8. Robotnicza 178 - 182 6

5.1 9. Płk.Dąbka 86 - 92 9

5.1 10. Płk.Dąbka 96 - 102 9

5.1 11. Płk.Dąbka 112 - 114 4

5.1 12. Fałata 77 4

IV kwasrtał 2012

DYREKTYWNY HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY MALOWANIA KLATEK SCHODOWYCH OBSZARU 5.1 

ZASOBÓW ESM "SIELANKA" w Elblągu.

Dwuletni zakres współfinansowany z środków UE.

I kwartał 2011 II kwartał 2011 III kwartał 2011 IV kwartał 2011 I kwartał 2012 II kwartał 2012

Załącznik Nr 6 do SIWZ
Załącznik Nr 6

III kwartał 2012

5.1 13. Płk.Dąbka 75 - 77 4

5.1 14. Płk.Dąbka 85 2

5.1 15. Robotnicza 170 - 176 8

Razem: 73

5.1 1. Robotnicza 162 - 168 8

5.1 2. Płk.Dąbka 67 1

5.1 3. Płk.Dąbka 69 1

5.1 4. Robotnicza 160 1

5.1 5. Płk.Dąbka 41 5

5.1 6. Płk.Dąbka 43 2

5.1 7. Płk.Dąbka 48 - 52 7

5.1 8. Płk.Dąbka 54 - 60 9

5.1 9. Urocza 11 4

5.1 10. Urocza 13 4

5.1 11. Urocza 15 4

5.1 12. Płk.Dąbka 26 1

5.1 13. Płk.Dąbka 28 1

5.1 14. Płk.Dąbka 30 1

Razem: 49

122,00Ogółem:


